

bod 12.1 příloha 1 black

ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

Žádat o změnu projektu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní). Změny smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem lze provádět jen dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (čl. VII. odst. 2 této smlouvy), v souladu s čl. VIII. odst. 7 a čl. X. odst. 2 Zásad.

Příjemce dotace (název, jméno):	Sněžana Veverková
sídlo/adresa:	
IČ/datum narození:	
Statutární zástupce:	
č.smlouvy:	21/SML2858/SoPD/KP
výše poskytnuté dotace:	743.190 Kč
název projektu:	Záchrana objektu č.p.10 v Chříbské, oprava střecha a krovu s ohledem na památkovou podstatu objektu

změna se týká (označit relevantní pole):

☐	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
☒	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
☐	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu zvýší oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, a to v čl. II. odst. 4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn (změna statutárního zástupce, kontaktních údajů apod.)

ke změně dochází z důvodu:

K posunutí termínu realizace na 31.10.2022, viz příložený dodatek smlouvy o dílo, dochází z důvodu nedostupnosti stavebního materiálu a velkého skluzu v termínu jeho dodávek, který byl způsoben COVID pandemií a následnou krizí stavebního trhu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být Oddělením památkové péče ÚK vyžadovány další relevantní poklady.

V Praze dne 30.5.2022

podpis.....

Ustecký kraj

Doručeno: 31.05.2022 07:28

KUUK/084120/2022

listy: 2 přílohy:

Pocet listu, sv. příloh:



kuukes861dcb0a

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 44/2021

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Jméno a příjmení: Sněžana Veverková, narozená [redacted]

Bytem: [redacted]

Bankovní spojení - peněžní ústav: Fio banka, a.s.

Č.ú: [redacted]

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: Sněžana Veverková, tel. [redacted]

b) technických: [redacted]

a

Zhotovitel:

Tomáš Hlaváček

Místem podnikání: Litoměřice – Předměstí, Křížová 73/21, PSČ 412 01

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 114 52 072, DIČ: CZ6711251899

Bankovní spojení – peněžní ústav:

Fio banka, a.s.

Č.ú.: [redacted]

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: pan Tomáš Hlaváček, tel. [redacted]

b) technických: [redacted]

1. Smluvní strany uzavírají dnešního dne dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 44/2021 na akci: **Opravu střechy a krovu, vyklizení objektu a další s tím související práce na venkovské usedlosti Chřibská č.p.10**, nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod č.rejstříku: 45827/5-3696 (dále jen „dílo“).

2. Tímto dodatkem se upravuje termín plnění díla. **Termín dokončení se posouvá na 31.10.2022.**


3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Úštěku, dne 30.05.2022

Sněžana Vev
.....
za objednatele



Tomáš Hlaváček
.....
za zhotovitele

