

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 13.1

4. zasedání zastupitelstva konané dne 3. 3. 2025

Věc:

Program podpory infrastruktury cestovního ruchu – schválení změn v realizaci projektů

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Projednání žádostí o změnu v realizaci projektů v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2024“.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 17. 2. 2025 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

13.1-1	Název:	bod 13.1 příloha 1 black.pdf	Žádost o změnu – prodloužení termínu dokončení projektu Vybudování stellplatzu a cyklopointu na páteřní trase Cyklostezka Ohře	☐ U
13.1-2	Název:	bod 13.1 příloha 2 black.pdf	Žádost o změnu – prodloužení termínu dokončení projektu Doplnění drobné infrastruktury pro uživatele Labské cyklostezky v obci Velké Březno – Valtířov	☐ U
13.1-3	Název:	bod 13.1 příloha 3 black.pdf	Výpis z Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/28Z/2024 ze dne 22. 4. 2024	☐ U
13.1-4	Název:	bod 13.1 příloha 4 black.pdf	Dodatek č. 1 ke smlouvě 24/SML2731	☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A) bere na vědomí

žádosti o změnu realizace projektů uvedené v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu

B)

změnu termínu realizace těchto projektů:

1. Projekt – Vybudování stelplatzu a cyklopointu na páteřní trase Cyklostezka Ohře
Městys Brozany nad Ohří, Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany n. Ohří,
IČ: 00263397

Termín ukončení realizace projektu: 30.6.2025

2. Projekt – Doplnění drobné infrastruktury pro uživatele Labské cyklostezky v obci Velké Březno – Valtířov

Obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, IČ: 00267139

Termín ukončení realizace projektu: 30.9.2025

C)

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 24/SML2731/SoPD/RR dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, kterým se mění termín realizace projektu.

D)

Mgr. Richardu Brabcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 24/SML2731/SoPD/RR dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Termín: 14. 4. 2025.

Důvodová zpráva:

Příjemci podpory v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2024“ podali prostřednictvím datové schránky Ústeckému kraji žádosti o změny realizace projektů, viz příloha č. 1 a 2 předloženého materiálu. Dotace těmto projektům byla schválena dne 22. 4. 2024 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/28Z/2024 (výpis z usnesení viz příloha č. 3 předloženého materiálu).

Zdůvodnění požadovaných změn:

Projekt Vybudování stelplatzu a cyklopointu na páteřní trase Cyklostezka Ohře:

Příjemce (Městys Brozany n. O) uvádí jako důvod prodloužení realizace projektu komplikace v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které narušily původní harmonogram realizace projektu. Subdodavatelé klíčových materiálů a zařízení nebyli schopni dodržet smluvní termíny z důvodu narušení dodavatelských řetězců a personálních kapacit. Jde zejména o dodání tzv. cykloboxů a technologií pro vybudování stelplatzu. Tato situace zásadně ovlivnila realizaci stavebních a technických prací, zejména dokončovací fáze související s instalací cyklopointu a navigačního systému. Další překážkou byly dle příjemce nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace, které komplikovaly zejména práce spojené se zpevněním povrchů a montáží venkovního vybavení.

Projekt Doplnění drobné infrastruktury pro uživatele Labské cyklostezky v obci Velké Březno – Valtířov:

Příjemce (Obec Velké Březno) uvádí, že v tuto chvíli nemá k dispozici územní souhlas nutný k vybudování veřejného pitka a sprchy (mlžítka) ve valtířovské pískovně, které jsou součástí projektu. I přes několikeré a opakované urgencye došlo ze strany projektanta k prodloužení termínu předání projektové dokumentace, na jejímž základě vydává stavební úřad územní souhlas se zhotovením stavby. Jako další důvod prodloužení realizace projektu uvádí příjemce vytíženost stavebních úřadů v souvislosti s novým stavebním zákonem. Ostatní prvky, jako např. altán, stojany na kola, odpadkové koše na tříděný odpad, jejichž pořízení bylo také součástí projektu, instalovala obec již v průběhu roku 2024. Protože dosud nebyl vydán územní souhlas, jak je vyžadováno podmínkami programu, nebyla s obcí Velké Březno zatím uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Po dodání územního souhlasu bude smlouva o poskytnutí dotace předložena k podpisu v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/28Z/2024 ze dne 22.4.2024 s tím, že termín dokončení realizace projektu bude stanoven dle bodu B) návrhu usnesení.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Jiří Válka,
vedoucí oddělení cestovního ruchu

Ing. Marta Šašková,
oddělení cestovního ruchu

Předkládá:

Ing. Vlastimil Skála (člen Rady ÚK)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 Ing. Pavel Hajšman 19.02.2025
2	Ing. Vlastimil Skála (člen Rady ÚK)	 Ing. Vlastimil Skála 20.2.2025

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Pavel Hajšman**
.....