

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Městys Brozany nad Ohří
sídlo/adresa:	Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
IČ/RČ:	00263397
Statutární zástupce:	Ing. Václav Bešta
Č.smlouvy:	23/SML2437/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00,-Kč
název projektu:	Mlýnská náhon - úprava koryta mezi MVE a mostem

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
x	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.06.2025
	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových užitelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Nepředpokladaného prodloužení lhůt dotčených orgánů státní správy pro vydání stanovisek před podáním žádosti o povolení záměru stavebního úřadu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady

V Brozanech nad Ohří dne 18.12.2024

Razítko a podpis statutárního zástupce